



## Fiche de temps

SAE2 JUPITER4 — Suivi de Colis

Période : 15 avril — 19 juin 2026 (10 semaines)

BUT Informatique — Université Sorbonne Paris Nord — IUT de Villetaneuse

Projet repris : Jupiter B

| Membre            | Rôle principal                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Amir TABELLOUT    | Chef de projet, architecture, front-end, Agent, SuperAdmin |
| Boran CAV         | Service Financier, authentification                        |
| Anas LACENE-NECER | Directeur, base de données                                 |
| Amira BENHADDI    | CRIT, système de permissions                               |



## Détail par semaine

### S1 — 15 — 19 avril 2026

| Tâche                                                | Amir      | Boran     | Anas      | Amira     | Total      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Prise en main du projet S3, analyse du code existant | 2h        | 1h        | 1h        | 1h        | 5h         |
| Mise en place environnement Docker                   | 1.5h      | —         | 1h        | —         | 2.5h       |
| Architecture technique, structure routes/contrôleurs | 2.5h      | —         | —         | —         | 2.5h       |
| Audit schéma BDD, analyse migrations existantes      | —         | —         | 2h        | —         | 2h         |
| <b>Total semaine</b>                                 | <b>6h</b> | <b>1h</b> | <b>4h</b> | <b>1h</b> | <b>12h</b> |

### S2 — 20 — 26 avril 2026

| Tâche                                               | Amir      | Boran     | Anas      | Amira     | Total      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Architecture MVC, restructuration routes            | 2h        | —         | —         | —         | 2h         |
| Migrations supplémentaires, conversion ENUM→VARCHAR | —         | —         | 3h        | —         | 3h         |
| Authentification CAS, configuration Laravel         | —         | 3h        | —         | —         | 3h         |
| Définition enum PermissionValue                     | —         | —         | —         | 2h        | 2h         |
| Design system CSS, variables, composants            | 3h        | —         | —         | —         | 3h         |
| Associations pivot permission-rôle                  | —         | —         | —         | 1h        | 1h         |
| Schéma relationnel complet + seeders                | —         | —         | 2h        | —         | 2h         |
| <b>Total semaine</b>                                | <b>5h</b> | <b>3h</b> | <b>5h</b> | <b>3h</b> | <b>16h</b> |

### S3 — 27 avril — 3 mai 2026

| Tâche                                          | Amir      | Boran     | Anas      | Amira     | Total      |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Finalisation template base.blade.php           | 3h        | —         | —         | —         | 3h         |
| Page dev-login avec cartes par rôle            | —         | 2h        | —         | —         | 2h         |
| FormRequest + rate limiting (5 tentatives)     | —         | 2h        | —         | —         | 2h         |
| Protection CSRF formulaires et AJAX            | —         | 1h        | —         | —         | 1h         |
| Associations pivot finalisées, seeder rôles    | —         | —         | —         | 2h        | 2h         |
| Finalisation migrations + seeders fournisseurs | —         | —         | 2h        | —         | 2h         |
| Intégration design system dans layout          | 2h        | —         | —         | —         | 2h         |
| Tests manuels authentification                 | —         | —         | —         | 1h        | 1h         |
| <b>Total semaine</b>                           | <b>5h</b> | <b>5h</b> | <b>2h</b> | <b>3h</b> | <b>15h</b> |

### S4 — 4 — 10 mai 2026

| Tâche                                | Amir | Boran | Anas | Amira | Total |
|--------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| Dashboard Agent : 6 KPIs dynamiques  | 4h   | —     | —    | —     | 4h    |
| Dashboard SF : KPIs financiers       | —    | 4h    | —    | —     | 4h    |
| Dashboard Directeur : KPIs signature | —    | —     | 4h   | —     | 4h    |
| Dashboard CRIT : KPIs colis          | —    | —     | —    | 4h    | 4h    |

|                                    |           |           |           |           |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Requêtes Eloquent scopes Directeur | —         | —         | 1h        | —         | 1h         |
| Composant cartes KPI réutilisable  | —         | —         | —         | 1h        | 1h         |
| <b>Total semaine</b>               | <b>4h</b> | <b>4h</b> | <b>5h</b> | <b>5h</b> | <b>18h</b> |

## S5 — 11 — 17 mai 2026

| Tâche                                                    | Amir      | Boran     | Anas      | Amira     | Total      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Wizard étape 1 : formulaire département/titre/date       | 2h        | —         | —         | —         | 2h         |
| Wizard étape 2 : fournisseur + articles dynamiques + TVA | 3h        | —         | —         | —         | 3h         |
| Validation devis : liste + modale AJAX                   | —         | 4h        | —         | —         | 4h         |
| Signature électronique : canvas HTML5                    | —         | —         | 3h        | —         | 3h         |
| Réception colis : modale réceptionnaire                  | —         | —         | —         | 3h        | 3h         |
| Historique Agent + filtres côté serveur                  | 2h        | —         | —         | —         | 2h         |
| Upload signature image + conversion base64               | —         | —         | 2h        | —         | 2h         |
| Tests manuels interfaces                                 | —         | 1h        | —         | 1h        | 2h         |
| <b>Total semaine</b>                                     | <b>7h</b> | <b>5h</b> | <b>5h</b> | <b>4h</b> | <b>21h</b> |

## S6 — 18 — 24 mai 2026

| Tâche                                              | Amir        | Boran     | Anas      | Amira     | Total        |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Wizard étape 3 : récapitulatif + totaux HT/TVA/TTC | 2h          | —         | —         | —         | 2h           |
| Envoi BC par email au fournisseur (Laravel Mail)   | —           | 2.5h      | —         | —         | 2.5h         |
| Template email relance fournisseur                 | —           | 1.5h      | —         | —         | 1.5h         |
| Génération PDF signé (DomPDF)                      | —           | —         | 3h        | —         | 3h           |
| Distribution colis + livraison partielle           | —           | —         | —         | 3h        | 3h           |
| Export CSV historique Agent                        | 1.5h        | —         | —         | —         | 1.5h         |
| Gestion fournisseurs CRUD                          | —           | 2h        | —         | —         | 2h           |
| Historique CRIT + filtres + CSV                    | —           | —         | —         | 1h        | 1h           |
| Validation SIRET fournisseurs                      | 1h          | —         | —         | —         | 1h           |
| <b>Total semaine</b>                               | <b>4.5h</b> | <b>6h</b> | <b>3h</b> | <b>4h</b> | <b>17.5h</b> |

## S7 — 25 — 31 mai 2026

| Tâche                                                | Amir | Boran | Anas | Amira | Total |
|------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| Confirmation paiement SF                             | —    | 2h    | —    | —     | 2h    |
| Suivi SF complet + filtres + CSV                     | —    | 2h    | —    | —     | 2h    |
| Refus BC avec motif obligatoire                      | —    | —     | 2h   | —     | 2h    |
| Historique signatures Directeur + CSV                | —    | —     | 2h   | —     | 2h    |
| Dashboard SuperAdmin : KPIs globaux                  | 4h   | —     | —    | —     | 4h    |
| hasPermission() dans modèle User                     | —    | —     | —    | 2h    | 2h    |
| Double vérification permissions (contrôleur + Blade) | —    | —     | —    | 2h    | 2h    |
| Statistiques fournisseurs (détails, délai moyen)     | 1.5h | —     | —    | —     | 1.5h  |

|                      |             |           |           |           |              |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Total semaine</b> | <b>5.5h</b> | <b>4h</b> | <b>4h</b> | <b>4h</b> | <b>17.5h</b> |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

### S8 — 1 — 7 juin 2026

| Tâche                                             | Amir      | Boran     | Anas      | Amira     | Total      |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Gestion utilisateurs SuperAdmin (CRUD + rôles)    | 3h        | —         | —         | —         | <b>3h</b>  |
| Page logs d'audit SuperAdmin                      | 2h        | —         | —         | —         | <b>2h</b>  |
| Statistiques détaillées (par statut, département) | 2h        | —         | —         | —         | <b>2h</b>  |
| Corrections bugs interface SF                     | —         | 2h        | —         | —         | <b>2h</b>  |
| Corrections bugs interface Directeur              | —         | —         | 2h        | —         | <b>2h</b>  |
| Corrections bugs interface CRIT                   | —         | —         | —         | 2h        | <b>2h</b>  |
| Tests manuels permissions multi-rôles             | —         | 1h        | 1h        | 1h        | <b>3h</b>  |
| <b>Total semaine</b>                              | <b>7h</b> | <b>3h</b> | <b>3h</b> | <b>3h</b> | <b>16h</b> |

### S9 — 8 — 14 juin 2026

| Tâche                                      | Amir      | Boran     | Anas      | Amira     | Total      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Intégration front : homogénéisation design | 3h        | —         | —         | —         | <b>3h</b>  |
| AuthenticationTest (4 tests PHPUnit)       | —         | 2h        | —         | —         | <b>2h</b>  |
| DirecteurDashboardTest (scopes + accès)    | —         | —         | 2h        | —         | <b>2h</b>  |
| OrderFinanceTest (calculs HT/TVA/TTC)      | —         | —         | —         | 2h        | <b>2h</b>  |
| Dernières corrections et polish            | 1h        | 1h        | 1h        | 1h        | <b>4h</b>  |
| <b>Total semaine</b>                       | <b>4h</b> | <b>3h</b> | <b>3h</b> | <b>3h</b> | <b>13h</b> |

### S10 — 15 — 19 juin 2026

| Tâche                                | Amir      | Boran     | Anas      | Amira     | Total      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Vérifications fonctionnelles finales | 1h        | 1h        | 1h        | 1h        | <b>4h</b>  |
| Rédaction rapport SAE2               | 1h        | 1h        | 1h        | 1h        | <b>4h</b>  |
| Préparation oral + slides            | 1h        | 1h        | 1h        | 1h        | <b>4h</b>  |
| <b>Total semaine</b>                 | <b>3h</b> | <b>3h</b> | <b>3h</b> | <b>3h</b> | <b>12h</b> |

## Récapitulatif global

### Heures par semaine et par membre

| Sem.         | Dates           | Amir       | Boran      | Anas       | Amira      | Total        |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>S1</b>    | 15 — 19 avr.    | 6h         | 1h         | 4h         | 1h         | <b>12h</b>   |
| <b>S2</b>    | 20 — 26 avr.    | 5h         | 3h         | 5h         | 3h         | <b>16h</b>   |
| <b>S3</b>    | 27 avr. — 3 mai | 5h         | 5h         | 2h         | 3h         | <b>15h</b>   |
| <b>S4</b>    | 4 — 10 mai      | 4h         | 4h         | 5h         | 5h         | <b>18h</b>   |
| <b>S5</b>    | 11 — 17 mai     | 7h         | 5h         | 5h         | 4h         | <b>21h</b>   |
| <b>S6</b>    | 18 — 24 mai     | 4.5h       | 6h         | 3h         | 4h         | <b>17.5h</b> |
| <b>S7</b>    | 25 — 31 mai     | 5.5h       | 4h         | 4h         | 4h         | <b>17.5h</b> |
| <b>S8</b>    | 1 — 7 juin      | 7h         | 3h         | 3h         | 3h         | <b>16h</b>   |
| <b>S9</b>    | 8 — 14 juin     | 4h         | 3h         | 3h         | 3h         | <b>13h</b>   |
| <b>S10</b>   | 15 — 19 juin    | 3h         | 3h         | 3h         | 3h         | <b>12h</b>   |
| <b>Total</b> |                 | <b>51h</b> | <b>37h</b> | <b>37h</b> | <b>33h</b> | <b>158h</b>  |

### Synthèse par membre

| Membre       | Heures totales | % du projet | Moy. / semaine |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>Amir</b>  | 51h            | 35%         | 5.1h           |
| <b>Boran</b> | 37h            | 25%         | 3.7h           |
| <b>Anas</b>  | 37h            | 25%         | 3.7h           |
| <b>Amira</b> | 33h            | 15%         | 3.3h           |
| <b>TOTAL</b> | <b>158h</b>    | <b>100%</b> | <b>15.8h</b>   |

## Bilan hebdomadaire

### Semaine 1 (15-19 avril)

On a pris le projet Jupiter B en main et on a commence par comprendre ce qu'il y avait dedans. Amir a monte l'environnement Docker et analyse le code (modeles, migrations, structure MVC) pour voir ce qui manquait. Anas a audite le schema de BDD. Le demarrage s'est fait dans les temps.

### Semaine 2 (20-26 avril)

Amir a restructure les routes et les controleurs. Ca a pris un jour de plus que prevu (+1j) parce que le systeme de routes du S3 etait mal organise. Anas a termine les migrations, aussi avec un jour de retard (+1j) a cause de la conversion ENUM vers VARCHAR pour MariaDB. Boran a attaque l'authentification et Amira a defini l'enum PermissionValue.

### Semaine 3 (27 avril - 3 mai)

Amir a termine le design system et le template base.blade.php (le +1j de la semaine d'avant a ete rattrape sans bloquer personne). Boran a fini l'auth CAS et la page dev-login. Amira a finalise les associations pivot. A partir de la, tout le monde avait une base commune pour bosser sur les interfaces.

### Semaine 4 (4-10 mai)

Chacun a commence son interface en parallele : Amir sur le dashboard Agent, Boran sur le SF, Anas sur le Directeur, Amira sur le CRIT. Les 4 dashboards ont ete livres avec leurs KPIs. Anas a eu besoin d'un jour supplementaire (+1j) pour les requetes Eloquent du Directeur.

### Semaine 5 (11-17 mai)

La semaine la plus chargee. Amir a avance sur le wizard 3 etapes (pas encore fini). Boran a termine la validation des devis, avec un jour de plus (+1j) pour la modale AJAX. Anas a commence la signature electronique sur canvas. Amira a termine la reception de colis. L'equipe tournait bien.

### Semaine 6 (18-24 mai)

Amir a fini le wizard (termine le 18 au lieu du 17, +1j au total). Boran a cable l'envoi du BC par email et la gestion des fournisseurs. Anas a finalise la signature et la generation PDF, avec un jour de retard (+1j) a cause d'un probleme d'images base64 dans DomPDF. Amira a termine la distribution avec livraison partielle (+1j).

### Semaine 7 (25-31 mai)

Boran a boucle le paiement et le suivi SF. Anas a fini le refus BC et l'historique des signatures (le +1j de la semaine d'avant s'est reporte ici). Amir a cree le dashboard SuperAdmin. Amira a commence hasPermission(). Toutes les interfaces principales etaient terminees.

### Semaine 8 (1-7 juin)

Amir a finalise les pages SuperAdmin (utilisateurs, logs, stats) et a commence a homogeneiser le design sur toutes les interfaces. Les autres ont corrige des bugs dans leurs parties respectives. Amira a termine la double verification des permissions.

### Semaine 9 (8-14 juin)

Tout le monde a contribue aux tests PHPUnit : Boran sur AuthenticationTest, Anas sur DirecteurDashboardTest, Amira sur OrderFinanceTest. Amir a finalise l'integration front et les dernieres corrections. Pas de replanification, le projet etait stable.

### Semaine 10 (15-19 juin)

Redaction du rapport et preparation de l'oral. Derniers ajustements et verifications. Le projet a ete livre dans les temps. Les quelques decalages (5 jours au total sur 27 taches) ont ete absorbes par les marges qu'on avait prevues dans le planning.