



Fiche de temps

SAE2 JUPITER4 — Suivi de Colis

Période : 15 avril — 19 juin 2026 (10 semaines)

BUT Informatique — Université Sorbonne Paris Nord — IUT de Villetaneuse

Projet repris : Jupiter B

Membre	Rôle principal
Amir TABELLOUT	Chef de projet, architecture, front-end, Agent, SuperAdmin
Boran CAV	Service Financier, authentification
Anas LACENE-NECER	Directeur, base de données
Amira BENHADDI	CRIT, système de permissions



Détail par semaine

S1 — 15 — 19 avril 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Prise en main du projet S3, analyse du code existant	2h	1h	1h	1h	5h
Mise en place environnement Docker	1.5h	—	1h	—	2.5h
Architecture technique, structure routes/contrôleurs	2.5h	—	—	—	2.5h
Audit schéma BDD, analyse migrations existantes	—	—	2h	—	2h
Total semaine	6h	1h	4h	1h	12h

S2 — 20 — 26 avril 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Architecture MVC, restructuration routes	2h	—	—	—	2h
Migrations supplémentaires, conversion ENUM→VARCHAR	—	—	3h	—	3h
Authentification CAS, configuration Laravel	—	3h	—	—	3h
Définition enum PermissionValue	—	—	—	2h	2h
Design system CSS, variables, composants	3h	—	—	—	3h
Associations pivot permission-rôle	—	—	—	1h	1h
Schéma relationnel complet + seeders	—	—	2h	—	2h
Total semaine	5h	3h	5h	3h	16h

S3 — 27 avril — 3 mai 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Finalisation template base.blade.php	3h	—	—	—	3h
Page dev-login avec cartes par rôle	—	2h	—	—	2h
FormRequest + rate limiting (5 tentatives)	—	2h	—	—	2h
Protection CSRF formulaires et AJAX	—	1h	—	—	1h
Associations pivot finalisées, seeder rôles	—	—	—	2h	2h
Finalisation migrations + seeders fournisseurs	—	—	2h	—	2h
Intégration design system dans layout	2h	—	—	—	2h
Tests manuels authentification	—	—	—	1h	1h
Total semaine	5h	5h	2h	3h	15h

S4 — 4 — 10 mai 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Dashboard Agent : 6 KPIs dynamiques	4h	—	—	—	4h
Dashboard SF : KPIs financiers	—	4h	—	—	4h
Dashboard Directeur : KPIs signature	—	—	4h	—	4h
Dashboard CRIT : KPIs colis	—	—	—	4h	4h

Requêtes Eloquent scopes Directeur	—	—	1h	—	1h
Composant cartes KPI réutilisable	—	—	—	1h	1h
Total semaine	4h	4h	5h	5h	18h

S5 — 11 — 17 mai 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Wizard étape 1 : formulaire département/titre/date	2h	—	—	—	2h
Wizard étape 2 : fournisseur + articles dynamiques + TVA	3h	—	—	—	3h
Validation devis : liste + modale AJAX	—	4h	—	—	4h
Signature électronique : canvas HTML5	—	—	3h	—	3h
Réception colis : modale réceptionnaire	—	—	—	3h	3h
Historique Agent + filtres côté serveur	2h	—	—	—	2h
Upload signature image + conversion base64	—	—	2h	—	2h
Tests manuels interfaces	—	1h	—	1h	2h
Total semaine	7h	5h	5h	4h	21h

S6 — 18 — 24 mai 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Wizard étape 3 : récapitulatif + totaux HT/TVA/TTC	2h	—	—	—	2h
Envoi BC par email au fournisseur (Laravel Mail)	—	2.5h	—	—	2.5h
Template email relance fournisseur	—	1.5h	—	—	1.5h
Génération PDF signé (DomPDF)	—	—	3h	—	3h
Distribution colis + livraison partielle	—	—	—	3h	3h
Export CSV historique Agent	1.5h	—	—	—	1.5h
Gestion fournisseurs CRUD	—	2h	—	—	2h
Historique CRIT + filtres + CSV	—	—	—	1h	1h
Validation SIRET fournisseurs	1h	—	—	—	1h
Total semaine	4.5h	6h	3h	4h	17.5h

S7 — 25 — 31 mai 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Confirmation paiement SF	—	2h	—	—	2h
Suivi SF complet + filtres + CSV	—	2h	—	—	2h
Refus BC avec motif obligatoire	—	—	2h	—	2h
Historique signatures Directeur + CSV	—	—	2h	—	2h
Dashboard SuperAdmin : KPIs globaux	4h	—	—	—	4h
hasPermission() dans modèle User	—	—	—	2h	2h
Double vérification permissions (contrôleur + Blade)	—	—	—	2h	2h
Statistiques fournisseurs (détails, délai moyen)	1.5h	—	—	—	1.5h

Total semaine	5.5h	4h	4h	4h	17.5h
----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------

S8 — 1 — 7 juin 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Gestion utilisateurs SuperAdmin (CRUD + rôles)	3h	—	—	—	3h
Page logs d'audit SuperAdmin	2h	—	—	—	2h
Statistiques détaillées (par statut, département)	2h	—	—	—	2h
Corrections bugs interface SF	—	2h	—	—	2h
Corrections bugs interface Directeur	—	—	2h	—	2h
Corrections bugs interface CRIT	—	—	—	2h	2h
Tests manuels permissions multi-rôles	—	1h	1h	1h	3h
Total semaine	7h	3h	3h	3h	16h

S9 — 8 — 14 juin 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Intégration front : homogénéisation design	3h	—	—	—	3h
AuthenticationTest (4 tests PHPUnit)	—	2h	—	—	2h
DirecteurDashboardTest (scopes + accès)	—	—	2h	—	2h
OrderFinanceTest (calculs HT/TVA/TTC)	—	—	—	2h	2h
Dernières corrections et polish	1h	1h	1h	1h	4h
Total semaine	4h	3h	3h	3h	13h

S10 — 15 — 19 juin 2026

Tâche	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
Vérifications fonctionnelles finales	1h	1h	1h	1h	4h
Rédaction rapport SAE2	1h	1h	1h	1h	4h
Préparation oral + slides	1h	1h	1h	1h	4h
Total semaine	3h	3h	3h	3h	12h

Récapitulatif global

Heures par semaine et par membre

Sem.	Dates	Amir	Boran	Anas	Amira	Total
S1	15 — 19 avr.	6h	1h	4h	1h	12h
S2	20 — 26 avr.	5h	3h	5h	3h	16h
S3	27 avr. — 3 mai	5h	5h	2h	3h	15h
S4	4 — 10 mai	4h	4h	5h	5h	18h
S5	11 — 17 mai	7h	5h	5h	4h	21h
S6	18 — 24 mai	4.5h	6h	3h	4h	17.5h
S7	25 — 31 mai	5.5h	4h	4h	4h	17.5h
S8	1 — 7 juin	7h	3h	3h	3h	16h
S9	8 — 14 juin	4h	3h	3h	3h	13h
S10	15 — 19 juin	3h	3h	3h	3h	12h
Total		51h	37h	37h	33h	158h

Synthèse par membre

Membre	Heures totales	% du projet	Moy. / semaine
Amir	51h	35%	5.1h
Boran	37h	25%	3.7h
Anas	37h	25%	3.7h
Amira	33h	15%	3.3h
TOTAL	158h	100%	15.8h

Bilan hebdomadaire

Semaine 1 (15-19 avril)

On a pris le projet Jupiter B en main et on a commence par comprendre ce qu'il y avait dedans. Amir a monte l'environnement Docker et analyse le code (modeles, migrations, structure MVC) pour voir ce qui manquait. Anas a audite le schema de BDD. Le demarrage s'est fait dans les temps.

Semaine 2 (20-26 avril)

Amir a restructure les routes et les controleurs. Ca a pris un jour de plus que prevu (+1j) parce que le systeme de routes du S3 etait mal organise. Anas a termine les migrations, aussi avec un jour de retard (+1j) a cause de la conversion ENUM vers VARCHAR pour MariaDB. Boran a attaque l'authentification et Amira a defini l'enum PermissionValue.

Semaine 3 (27 avril - 3 mai)

Amir a termine le design system et le template base.blade.php (le +1j de la semaine d'avant a ete rattrape sans bloquer personne). Boran a fini l'auth CAS et la page dev-login. Amira a finalise les associations pivot. A partir de la, tout le monde avait une base commune pour bosser sur les interfaces.

Semaine 4 (4-10 mai)

Chacun a commence son interface en parallele : Amir sur le dashboard Agent, Boran sur le SF, Anas sur le Directeur, Amira sur le CRIT. Les 4 dashboards ont ete livres avec leurs KPIs. Anas a eu besoin d'un jour supplementaire (+1j) pour les requetes Eloquent du Directeur.

Semaine 5 (11-17 mai)

La semaine la plus chargee. Amir a avance sur le wizard 3 etapes (pas encore fini). Boran a termine la validation des devis, avec un jour de plus (+1j) pour la modale AJAX. Anas a commence la signature electronique sur canvas. Amira a termine la reception de colis. L'equipe tournait bien.

Semaine 6 (18-24 mai)

Amir a fini le wizard (termine le 18 au lieu du 17, +1j au total). Boran a cable l'envoi du BC par email et la gestion des fournisseurs. Anas a finalise la signature et la generation PDF, avec un jour de retard (+1j) a cause d'un probleme d'images base64 dans DomPDF. Amira a termine la distribution avec livraison partielle (+1j).

Semaine 7 (25-31 mai)

Boran a boucle le paiement et le suivi SF. Anas a fini le refus BC et l'historique des signatures (le +1j de la semaine d'avant s'est reporte ici). Amir a cree le dashboard SuperAdmin. Amira a commence hasPermission(). Toutes les interfaces principales etaient terminees.

Semaine 8 (1-7 juin)

Amir a finalise les pages SuperAdmin (utilisateurs, logs, stats) et a commence a homogeneiser le design sur toutes les interfaces. Les autres ont corrige des bugs dans leurs parties respectives. Amira a termine la double verification des permissions.

Semaine 9 (8-14 juin)

Tout le monde a contribue aux tests PHPUnit : Boran sur AuthenticationTest, Anas sur DirecteurDashboardTest, Amira sur OrderFinanceTest. Amir a finalise l'integration front et les dernieres corrections. Pas de replanification, le projet etait stable.

Semaine 10 (15-19 juin)

Redaction du rapport et preparation de l'oral. Derniers ajustements et verifications. Le projet a ete livre dans les temps. Les quelques decalages (5 jours au total sur 27 taches) ont ete absorbes par les marges qu'on avait prevues dans le planning.